

INFRA-ESTRUTURAS A EXECUTAR DE MODO A ALCANÇAR-SE 92,20% DA POPULAÇÃO SERVIDA COM REDE DE SANEAMENTO	PONTO DE SITUAÇÃO
Tratamento Terciário ETAR Fonte Quente	Em término
Tratamento Terciário ETAR Pego	A executar
Tratamento Terciário ETAR Margem Sul	Em término
Saneamento São Facundo	Rede executada; ETAR com projecto executado.
Saneamento Vale Mós e Pessegueiro	Rede executada; ETAR com projecto executado.
Remodelação EE da Margem Sul	Em término
Remodelação EE do Tramagal1	Executada
Saneamento de Alvega	Projecto executado
Remodelação ETAR Carochos	Projecto em execução
Saneamento Mouriscas	Projecto em execução
Saneamento Carreira do Mato	Projecto executado
Saneamento Aldeia do Mato	Projecto executado
Saneamento Carril	A executar
Saneamento Fontes	A executar
Remodelação ETAR Souto 1	A executar
Remodelação ETAR Souto 2	A executar
Saneamento Monte Galego	A executar
Saneamento Ventoso	A executar
Saneamento Areias	A executar
Saneamento Ribeira Fernando	A executar
Saneamento Portelas	A executar
Saneamento Barrada	A executar